



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Ofº n.º 3454/MAP – 28 Abril 2010

Exma. Senhora
Secretária-Geral da
Assembleia da República
Conselheira Adelina Sá Carvalho

S/referência

S/comunicação de

N/referência

Data

ASSUNTO: RESPOSTA À PERGUNTA N.º 2125/XI/1ª

Encarrega-me o Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do ofício n.º 002360 de 28 do corrente do Gabinete do Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

André Miranda

SMM



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Gabinete do Ministro

28.ABR.2010 00 2360

Exmo. Senhor
Dr. André Miranda
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o
Ministro dos Assuntos Parlamentares

C/ CONHECIMENTO:

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o
Secretário de Estado dos Transportes

Assunto: Pergunta nº 2125/XI/1ª – Do Senhor Deputado Jorge Machado (PCP)
Atraso na construção da Linha do Metro, Maia-Trofa

Encarrega-me Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, depois de consultado o Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado dos Transportes, de informar que na sequência do Despacho n.º 21.143/2009, de 28 de Agosto, dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, ocorreu, em 22 de Dezembro de 2009, o lançamento do Concurso Limitado por Prévia Qualificação, para a construção do prolongamento da Linha C (Verde), entre as estações ISMAI e Paradela.

A «Metro do Porto, S.A.», publicitou o procedimento concursal, via Plataforma Electrónica, em 22 de Dezembro de 2009, data em que fez publicar também no Diário da República e, em 24 de Dezembro de 2009, no Jornal Oficial da União Europeia, estando actualmente em fase de apresentação das candidaturas.

Trata-se de uma obra que permitirá a ligação da rede do Sistema do Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto ao concelho da Trofa.



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Gabinete do Ministro

Prevê-se a adjudicação da referida obra no quarto trimestre do corrente ano, com o prazo de execução de 27 meses.

Com os melhores cumprimentos

P' O CHEFE DO GABINETE

(Manuel Farto)

SÉRGIO NUNES

Adjunto em substituição do Chefe do Gabinete
(Desp 24960, 2ª Série de 13/11/2009)